

Projektmanagement

Projekt ist definiert in Tätigkeit, Zeit und Budgetrahmen !
(Ein bestimmtes Ziel erreichen)

Projekte können sein :

- ⇒ Planung
- ⇒ Konstruktion
- ⇒ Einteilen der Ressourcen
- ⇒ Meilensteine setzen ⇒ Teilziele
- ⇒ Materialwirtschaft
- ⇒ Ermittlung des Projektumfangs
- ⇒ Qualitätskontrolle

Projektmanagement ermöglicht es Ergebnisse, konzentriert, strukturiert, flexibel und kontrolliert zu erreichen.

Im PM muss man das magische Dreieck im Auge behalten.!!!



Abb. 1: Magisches Dreieck der Projektsteuerung

PM = Integration + Steuerung des "magischen Dreiecks"

Gründe für PM :

- Wettbewerbsorientierte Wirtschaft
- Ständiger Wandel
- Veränderungsimpulse und Innovationen schnell umsetzen
- Flexible auf Marktbedingungen reagieren.

“ Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen.“

Wie erzeugt ein Unternehmen die nötige Schnelligkeit ??
Und Flexibilität ??

- ✓ Strukturen verändern
- ✓ Klare Schnittstellen
- ✓ Koordinator
- ✓ Potential der Mitarbeiter effektiv nutzen
- ✓ Kompetenzen und Verantwortung
- ✓ Teamwork

“ geistige Mauern behindern die Lösung Komplexer Aufgabenstellung “

- ✓ Nicht hintereinander (Sequentiell)
- ✓ Sondern soweit wie möglich parallel (simultan)
- ✓ Und indirekter Kommunikation

Die Arbeit miteinander Ausführen

Gemeinsame Ziele sind der Schlüssel zum Erfolg!!
Erfolg ist die beste Motivation!!